



Sanierung der Brücke an Erftal-Grundschule verschoben

EICHENBÜHL. Die Sanierung der Brücke an der Erftal-Grundschule in Eichenbühl verschiebt sich bis nach dem Bergrennen im September. Darüber hat Bürgermeister Günther Winkler die Gemeinderäte am Mittwoch informiert.

Eigentlich hätten die Arbeiten in zwei Abschnitten vor und nach dem Bergrennen vorgenommen

werden sollen. Dass eine Sanierung erforderlich ist, ist seit Jahren bekannt. An der Brücke platzt der Beton ab.

Aus nicht-öffentlicher Sitzung gab Winkler bekannt, dass der Rat dem Auftrag für den ersten Bauabschnitt für knapp 275 000 Euro an eine Firma aus Hammelburg vergeben hat. Diese hatte mitge-

teilt, dass es ihr nicht sicher möglich sei, den ersten Bauabschnitt bis zum Bergrennen fertigzustellen. Da die Brücke am Rennwochenende zweispurig befahrbar sein muss, in der Bauphase aber nur halbseitig genutzt werden kann, werden die Arbeiten erst nach dem 13. September beginnen. Der zweite Abschnitt der Sa-

nierung verschiebe sich deshalb auf das Frühjahr 2018. Der Gemeinde sollen dennoch keine Mehrkosten durch die Baustelleneinrichtung entstehen. Die Kosten für die Sanierung der Brücke belaufen sich nach Schätzungen des Ingenieurbüros insgesamt auf etwa 630 000 Euro.

acks/Foto: Siegmар Ackermann