

# Kita-Ausbau: Bodenproben bringen Planänderungen

**Gemeinderat:** Gebäudeniveau wird höher geplant

**EICHENBÜHL.** Einer erforderlichen Planänderung zur Erweiterung der Kita hat der Gemeinderat Eichenbühl in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig zugestimmt. Erhard Eck vom zuständigen Ingenieurbüro hatte die Änderungen erklärt und begründet. Anhand von Bodenproben sei festgestellt worden, dass aufgrund unzureichender Bodenbeschaffenheit im Bereich des Anbaus der Kita zusätzliche Sicherungsmaßnahmen notwendig seien.

Dies sei bei Überprüfung der Statik festgestellt worden. Nach bisheriger Planung war vorgesehen, den Anbau zu unterkellern, um einen barrierefreien Zugang zur Straße zu ermöglichen. Die erforderlichen Mehrkosten für die Sicherung hätten bis zu 100 000 Euro betragen. Auf Vorschlag von Eck konnten sich die Räte für eine Alternative entscheiden. Das Gebäudeniveau wird nicht bis auf

Straßenhöhe gegründet, sondern mit der Bodenplatte um 1,20 Meter höher geplant.

Durch Einsparungen bei der Reduzierung der Geschoßhöhe und den Wegfall von Hangsicherungsmaßnahmen würden die entstehenden Kosten für eine dann erforderliche zusätzliche Treppenanlage und einen barrierefreien Weg weitgehend ausgeglichen, so Eck. Sollte ein Ausbau der durch diese wirtschaftliche Lösung jetzt zusätzlich entstehenden Nutzflächen geplant werden, würden jedoch weitere Kosten entstehen, die nicht im bisherigen Zuschussantrag enthalten sind.

Eck wurde beauftragt, erforderliche Unterlagen für einen erweiterten Zuschussantrag zu fertigen. Eine Entscheidung über den nicht unbedingt erforderlichen Ausbau der zusätzlich gewonnenen Flächen will die Gemeinde erst dann treffen. *acks*