



## Sanierung Schulbrücke im Plan

**EICHENBÜHL.** Die Sanierung der Schulbrücke geht mit der zweiten Hälfte rechtzeitig vor dem Bergrennen dem Ende entgegen. Ein Problem könnte lediglich die endgültige Fertigstellung des Geländers werden, da der Hersteller die Teile bisher noch nicht geliefert hat. Mit dem zweiten Bauabschnitt, der Sanierung der Oberflächenbefestigung im Bachbett, soll laut Winkler am 12. September nach dem Bergrennen begonnen werden. Weiterhin infor-

mierte er, dass die Verwaltung überlegt habe, ob man die Asphaltdecke zwischen Brückenende und Staatsstraße (im Bildvordergrund) neu herstellen solle. Nach einem vorläufigen Angebot beliefen sich die Kosten hierfür auf bis zu 90000 Euro. »Das können wir uns derzeit nicht leisten«, betonte Winkler mit Blick auf die Kassenlage der Gemeinde. Deshalb würden die nicht dringend erforderlichen Arbeiten nicht durchgeführt werden. *acks/Foto: Ackermann*